附件
苏州市2019年度生态文明建设“十大工程”重点项目完成情况汇总表
	序号
	项 目 名 称
	建  设  内  容
	计划投资
（亿元）
	完成情况
	完成投资
（亿元）
	牵头部门
	实施（责任）单位

	一、大气环境治理工程
	20.35
	
	35.0171
	
	

	1
	张家港华兴电力二期扩建燃机热电联产
	完成项目土建工程，以及两台燃机热电联产机组安装
	5
	土建基本完成，3号机组分系统调试结束；4号机组正抓紧安装。
	17.87
	
	张家港市政府

	2
	沙钢环保提升
	完成2号球团线及1号、3号、4号、5号烧结机的超低改造
	9.65
	沙钢完成2号球团线及新1号、3号、4号、5号、8号烧结机的超低改造。
	9.65
	
	张家港市政府

	3
	中电国际常熟燃气热电项目
	2×6f燃气热电联产机组土建完成
	3
	区内五通一平完成，主厂房桩基结束，#1、#2号余热锅炉基础浇筑完成。
	3
	
	常熟市政府

	4
	常熟金陵海虞热电替代扩建项目
	完成1台锅炉安装
	2.5
	1台锅炉安装完成、倒送电成功，已具备投运条件。
	3.28
	
	常熟市政府

	5
	苏州东吴热电有限公司“#1机抽凝改背压技术改造”
	1号24MW抽凝机改15MW背压机技术改造
	0.2
	已完成。
	0.16
	
	苏州工业园区管委会

	6
	挥发性有机物治理
	完成年度挥发性有机物治理任务
	
	完成年度任务。
	1.0571
	市生态环境局
	各市、区政府（管委会）

	二、城乡河道整治工程
	5.05
	
	5.0678
	
	

	7
	张家港市农村黑臭水体治理
	共整治黑臭水体10条，总长3.97公里
	0.18
	10条均完成。
	0.1985
	
	张家港市政府

	8
	常熟市农村黑臭水体治理
	共整治黑臭水体24条，总长15.164公里
	0.15
	完成整治黑臭水体24条。
	0.15
	
	常熟市政府

	9
	常熟市畅流活水工程
	完成河道整治工程4条，总长17.2公里
	0.5
	袁泾、上寺泾、高浦塘、南港塘4条河道整治工程已完工，总体形象进度100%。
	0.5
	
	常熟市政府

	10
	常熟市中小河流治理
	支塘项目区主要整治4条河道，整治长度21公里
	0.3
	已完成。
	0.3
	
	常熟市政府

	11
	十八港北段治理工程
	拓浚整治苏州路—湖川塘段十八港河道约3.1公里
	0.85
	完成年度目标任务。
	0.26
	
	太仓市政府

	12
	北横沥河、石头塘整治工程
	疏浚整治河道7.2公里，建设护岸3.5公里，以及沿线相关配套工程
	0.57
	完成北横沥Ⅰ标段（通港路-新七浦塘）；完成石头塘治理工程。完成年度目标任务。
	0.2
	
	太仓市政府

	13
	昆山市农村河道整治项目
	完成农村河道疏浚50条，总长55公里
	0.5
	已完工。
	0.5
	
	昆山市政府

	14
	吴江区农村黑臭水体治理
	共整治黑臭水体14条，总长11.4公里
	0.22
	14条农村黑臭河道基本全部完成
	0.2293
	
	吴江区政府

	15
	吴中区苏东运河整治工程
	河道清淤约14公里
	0.3
	全面完成苏东运河整治工程。
	0.3
	
	吴中区政府

	16
	吴中区农村河道疏浚整治工程
	疏浚农村河道117条、96公里；建设生态河道32条、24公里。
	0.5
	完成疏浚河道170条、138公里、186万方，建成生态河道14条、23公里。
	1.45
	
	吴中区政府

	17
	相城区城区防洪及河道畅流三期工程
	新建2座闸站，整治7条河道
	0.6
	已完工。
	0.6
	
	相城区政府

	18
	苏州高新区城乡河道清淤疏浚
	完成35条、36公里河道清淤疏浚。
	0.38
	完成。
	0.38
	
	苏州高新区管委会

	三、污水处理设施提升改造工程
	25.15
	
	34.20989
	
	

	19
	污水处理设施建设
	常熟城东水质净化厂及配套污水转输系统工程土建施工
	2.38
	土建完成。
	2.52
	
	常熟市政府

	20
	
	太仓市污水处理厂扩建提标工程项目（浏河、南郊、沙溪、双凤完成主体工程）
	2.2
	南郊调试运行；浏河、沙溪土建工程基本完成，主要设备安装完成；双凤土建工程基本完成，设备陆续进场安装。完成年度目标任务。
	2.2995
	
	太仓市政府

	21
	
	昆山北区污水处理厂扩建工程
	0.4
	已完工。
	0.4
	
	昆山市政府

	22
	
	锦溪污水处理厂扩建工程
	0.1
	已完工。
	0.1
	
	昆山市政府

	23
	
	淀山湖污水处理厂二期扩建工程
	0.2
	已完工。
	0.2
	
	昆山市政府

	24
	污水处理设施建设
	光电产业园蓬朗污水处理厂扩建工程完成土建
	1.5
	完成土建。
	1.5
	
	昆山市政府

	25
	
	联合环境水务（苏州）有限公司2万吨/天污水处理升级改造
	0.3
	臭氧制备间、臭氧接触池、变电站的土建施工已经完成。
	0.28
	
	吴江区政府

	26
	
	南麻社区4.5万吨/日综合污水处理和回用及配套管网工程新建4.5万吨/日综合污水厂一座，其中：1.0万吨/日生活污水、3.5万吨/日喷织废水，配套建设管网35公里
	0.5
	项目土建完成95%；配套管网建设已完成；气浮池污泥管完成50%，过马路工艺管及电气套管完成预埋。
	1.154689
	
	吴江区政府

	27
	
	苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司二期2.5万吨/日扩建工程和1万吨应急池新建工程
	0.2
	反硝化池滤池板结束，水解池墙板模板完成50%
	0.4
	
	吴江区政府

	28
	
	平望污水厂双浜污水站改造工程建设1.6万吨/日污水处理设施
	0.38
	改造工程已经基本完成，进入调试阶段。
	0.38
	
	吴江区政府

	29
	污水处理设施建设
	吴淞江污水厂新建工程完成90%
	0.25
	完成年度任务。
	0.6
	
	吴中区政府

	30
	
	甪直新区污水厂扩建工程完成土建35%
	0.6
	已经完成土建50%。
	1
	
	吴中区政府

	31
	
	金庭污水厂尾水净化工程完成改造
	0.1
	全面竣工。
	0.1506
	
	吴中区政府

	32
	
	相城城西污水处理厂改扩建工程完成整体工程的70%
	2.5
	原概算总投资为52000万元，根据签订合同，总投资调整为44500万元，目前已完成整体投资的94%。水池主体结构、综合体结构建设阶段。
	3
	
	相城区政府

	33
	
	北桥一泓污水处理厂改扩建及有机污泥处理处置项目工程完成整体工程的30%
	1.5
	原概算总投资为38000万元，根据签订合同，总投资调整为32600万元，目前已完成整体投资的43%。综合处理单元南区灌注桩施工完成60%；2-2基坑东侧三轴搅拌止水帷幕、挡墙施工完成；6a-6a三轴搅拌挡墙施工完成。
	1.2
	
	相城区政府

	34
	污水处理设施建设
	漕湖产业园污水处理厂二期工程完成整体工程的50%
	2
	原概算总投资为42000万元，根据签订合同，总投资调整为35000万元，目前已完成整体投资的60%。基坑开挖阶段，完成土方开挖85%，设备部分M1、M2已定标。
	1.85
	
	相城区政府

	35
	
	苏州工业园区第二污水厂改扩建工程完成项目主体结构施工
	2.72
	基本完成主体构筑物土建施工
	2.17
	
	苏州工业园区管委会

	36
	
	新区污水厂迁建和综合改造工程（B、D坑结构施工；A、C基坑开挖）
	1.7
	B坑：一二道支撑拆除，3.5米平板开始施钢筋模板施工；D坑：中板浇筑完成，一二道支撑开始拆撑。AC坑土方开挖。东侧70米防汛墙施工。高效沉淀池和滤布滤池防腐施工，仿清水混凝土进场施工。
	2.2
	
	苏州高新区管委会

	37
	城市配套污水管网工程
	张家港市雨污分流及控源截污项目建设管网84.5公里
	0.5
	张家港新建控源截污管网220公里。
	1.78
	
	张家港市政府

	38
	城市配套污水管网工程
	常熟市新建、改造污水主次、控源截污管网30公里
	0.3
	已完成
	0.47
	
	常熟市政府

	39
	
	太仓市新建、改造污水主次、控源截污管网60公里
	0.2
	完成182.8公里。
	1.828
	
	太仓市政府

	40
	
	完成4条污水厂互联互通管网建设，长度约4.7公里
	0.38
	已完工。
	0.38
	
	昆山市政府

	41
	
	昆山市建设改造污水管网30公里
	0.6
	已完工。
	0.6
	
	昆山区政府

	42
	
	吴江区新建、改造污水管网12公里
	0.5
	完成42公里污水管网建设
	0.6962
	
	吴江区政府

	43
	
	吴江区2019年度雨污分流改造工程
	1.77
	完工59个雨污分流排水达标区建设
	5.5809
	
	吴江区政府

	44
	
	吴中区新建、改造污水管网15公里
	0.15
	新建污水管网21公里。
	0.25
	
	吴中区政府

	45
	
	新建污水管网25公里
	0.5
	已完成。
	0.5
	
	相城区政府

	46
	
	相城区污水转输管工程，总长度约18.9公里，完成25%
	0.6
	已完成整体工程的30%
	0.6
	
	相城区政府

	47
	
	苏州高新区新建、改造污水管网15公里
	0.12
	完成。
	0.12
	
	苏州高新区管委会

	四、农村面源污染治理工程
	3
	
	17.6
	
	

	48
	养殖池塘标准化改造
	新增养殖池塘标准化改造建设面积2万亩
	3
	新增养殖池塘标准化改造建设面积2.37万亩。
	3
	市农业农村局
	相关市、区政府
（管委会）

	49
	农村生活污水治理
	完成年度350个农村生活污水治理项目
	
	共治理完成1684个村庄、6万户生活污水治理。
	14.6
	市水务局
	相关市、区政府
（管委会）

	五、固体废弃物处置能力提升工程
	19.38
	
	12.94485
	
	

	50
	光大能源提标升级
	完成七子山生活垃圾焚烧发电提标改造项目第一阶段3条750t/d生产线及配套设施建设，启动第二阶段3条750t/d生产线建设。
	10
	七子山生活垃圾焚烧发电提标改造项目第一阶段2019年11月建成投运，同步加快推进第二阶段建设进度，已正式开工建设。
	4.7
	市城管局
	吴中区政府

	51
	常熟市建筑材料再生资源利用中心建设项目
	实施填埋库区和附属房建施工
	0.4
	一期工程已完成综合办公楼、变配电及机修车间和综合处理车间主体结构施工，完成综合处理车间的基础，钢结构开始安装；二期工程实施库区坝体土建。
	0.68
	
	常熟市政府

	52
	常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目
	完成主体工程设施土建和设备安装
	3.95
	完成主体工程土建和主要设备安装。
	3.95
	
	常熟市政府

	53
	太仓市建筑垃圾资源化利用设施建设项目
	新增处理能力73万吨/年，项目完成30%
	0.5
	完成年度目标任务。
	0.5
	
	太仓市政府

	54
	昆山市生活污泥处置厂建设项目
	新昆生物能源热电公司污泥处理系统进行技术改造
	0.8
	已完工。
	0.8
	
	昆山市政府

	55
	吴江区餐厨废弃物处置项目
	覆盖全区餐饮行业，规模200吨/日（餐厨垃圾190吨/日，废弃油脂10吨/日）
	0.1
	工程建设已完工，已实现满负荷运行。
	0.12
	
	吴江区政府

	56
	吴江区生活垃圾焚烧发电扩容建设项目
	新建3条1000吨/日的焚烧线，完成项目审批。
	0.1
	已完成项目稳评、环评、项目核准、节地报告评审、用地预审、地质灾害评估、电力接入系统报告专家评审、水资源论证报告专家评审。目前项目独立选址已报送省资规厅审核中。
	0.84
	
	吴江区政府

	57
	苏州工业园区车坊生活垃圾中转站建设项目
	新建600吨/日垃圾中转站
	0.98
	已完成。
	0.38
	
	苏州工业园区管委会

	58
	苏州工业园区餐厨垃圾处理厂建设项目
	新建规模为300吨/日餐厨垃圾、100吨/日的绿化垃圾处理项目
	2.2
	已完成。
	0.75
	
	苏州工业园区管委会

	59
	通安镇混合垃圾分拣中心建设项目
	通安镇混合垃圾进行收集、分拣、处置及综合利用
	0.15
	目前已完成项目建议书、选址意见、环评、稳评、能评、用地预审、初涉报批等，正在办理供地等相关手续。
	0.02485
	
	苏州高新区管委会

	60
	苏州高新区大件垃圾等可回收物分拣中心建设项目
	新增处理能力50吨/日
	0.2
	已建设完成，设备调试中。
	0.2
	
	苏州高新区管委会

	六、危险废物处置能力提升工程
	8.96
	
	13.67627
	
	

	61
	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司扩建危险废物焚烧处置项目
	危险废物焚烧能力扩建项目，建设规模2.16万吨/年设备安装调试工作
	0.8
	华瑞2.16万吨/年危废集中焚烧处置项目，已全面开工建设，主体设备已完成安装调试工作。
	0.8
	
	张家港市政府

	62
	张家港静脉科技产业园
	完成园区基础设施（一期）项目建设，推进危险废物填埋项目开工、生活垃圾焚烧发电项目落地
	2
	园区基础设施（一期）EPC项目已完成；危险废物填埋项目12月开工建设；生活垃圾焚烧发电项目已完成签约、土地摘牌、奠基仪式，正在推进可研、环评等工作。
	4.5
	
	张家港市政府

	63
	太仓市新建特殊危废焚烧处置项目0.35万吨/年
	完成建设一套处理0.35万吨/年高氟高氯废液危废处理装置
	0.1
	完成年度建设任务。
	0.479
	
	太仓市政府

	64
	昆山市利群固废处理有限公司危险废物集中焚烧设施技改扩建项目
	焚烧处置危险废物1.8万吨/年
	0.8
	已完工。
	1.38
	
	昆山市政府

	65
	吴江区太湖工业废弃物处理有限公司危险废物集中焚烧设施搬迁扩建项目
	3万吨/年危废焚烧处置
	1.5
	已建成，进入危废许可证申领程序
	2.65727
	
	吴江区政府

	66
	吴江巨联环保科技有限公司新建危废集中焚烧处置项目
	1万吨/年危废焚烧处置
	0.2
	车间一、二设备都已安装完成。
	0.3
	
	吴江区政府

	67
	苏州工业园区固废综合处置项目
	焚烧危险废弃物3万吨/年
	3.5
	已完成，已取得危废经营许可证
	3.5
	
	苏州工业园区管委会

	68
	苏州高新区危险废物集中收集贮存项目
	建成投产
	0.06
	改建工程已完成。
	0.06
	
	苏州高新区管委会

	七、重要湿地保护工程
	10.12
	
	9.75
	
	

	69
	虎丘湿地公园（续建）
	水上游线整治、景观绿化、生态修复及配合供电部门做好110KV、220KV高压线迁移等工作
	5.37
	1.虎丘湿地公园白路港河等水上游线整治工程完成结算审计。2.虎丘湿地公园姑苏片区次入口周边景观绿化工程开展堑道贴面施工工作。3.虎丘湿地公园核心区西塘河沿线生态修复工程开展园路铺装以及桥梁栏杆安装工作。4.虎丘湿地公园姑苏片区花卉背景区北部景观绿化工程基本完成园路基础及乔灌木种植工作。5.开展虎丘湿地公园森林背景区沪宁高速沿线北侧景观绿化工程初步设计报批工作。6.开展虎丘湿地公园森林背景区十图港北侧景观绿化工程初步设计报批工作。7.森林背景区中部环境整治及便道工程（EPC)开展方案及初步设计工作。
	5.38
	
	苏州风景园林集团

	70
	黄泗浦生态园（续建）
	东湖区域配套设施完工；西湖区域内环湖道路完工，高速东侧绿化完成，百草园完工
	2
	已完工。
	1.68
	
	张家港市政府

	71
	官塘生态湿地修复一期工程
	预处理，作物型人工湿地、河道生态修复（河道净化器）及智慧系统构建
	0.1
	1、预处理部分：生物滤池排泥管、放空管、出水管道施工完成、风机、离心泵安装完成，加药设备间控制电源安装，试运行完成 。2、垂直流湿地：配水渠道施工完成。3、排水总渠垫层浇筑完成。4,完成工程总进度100%。
	0.1
	
	常熟市政府

	72
	太仓市生态湿地净水工程
	港城组团污水处理厂生态湿地净水工程基本完成
	1
	工程基本完成。
	1
	
	太仓市政府

	73
	新塘江湿地工程
	新塘江（德浦路至德望路段）河道两侧绿化提升、硬质驳岸软化
	0.06
	已完成。
	0.065
	
	昆山市政府

	74
	东太湖大堤湖滨湿地带建设项目
	在东太湖大堤外侧东茭咀—庙桥港闸建设湖滨湿地带，长度9公里，宽100米，面积90万平方米，填筑土方64万方，建设木桩护岸9公里，种植湿地带80万平米，完成30%的工程量。
	0.09
	完成工程前期手续，开工建设，完成10%的工程量。
	0.025
	
	吴中区政府

	75
	虎丘湿地公园（相城区）
	三标段施工中，计划开展四、五标段景观提升工程
	0.5
	一标段审计完成，已出具审计报告。二标段在审计中。三标段已在扫尾阶段，准备竣工验收。四标、五标目前处在施工图阶段。
	0.5
	
	相城区政府

	76
	大运河风光带建设
	完成大运河风光带（何山桥至吴前港河）驳岸加固和景观绿化施工
	1
	完成大运河风光带（何山桥至吴前港河）驳岸加固和景观绿化施工
	1
	
	苏州高新区管委会

	八、重点湖泊综合整治工程
	9.57
	
	25.0377
	
	

	77
	阳澄湖生态优化行动
	2019年安排重点项目44项，其中跨年度项共12项，主要为饮用水源地安全、点源和面源污染治理、生态修复、基础设施建设等项目。
	
	完成年度重点项目。
	13.88
	市生态环境局
	相关市、区政府
（管委会）

	78
	南部水乡岸线综合整治工程
	完成南部水乡岸线综合整治工程（四期）续建任务；同时启动五期建设，开展前期准备工作。
	0.4
	已完工。
	0.4
	
	昆山市政府

	79
	太湖水环境综合管理
	对太湖进行芦苇及湿地保护、饮用水源地保护、蓝藻水草的管护等工作
	0.4
	吴江：两个藻水分离站运行以及尾水处理设施正常运行，累计打捞蓝藻总重量29066吨、水草总重量15315吨。
吴中：年度太湖芦苇、湿地收割工作及验收已全部完成，全年收割芦苇、湿地为12773亩；打捞蓝藻49142.5吨（含水）、水体漂浮物106932吨（含水）。 
	0.4877
	
	吴江区、吴中区政府

	80
	东太湖综合整治续建工程
	继续推进入湖河道整治、环湖大堤达标加固、行洪通道贯通等工程
	3.78
	超额完成年度任务。吴江区境内：戗港段及戗港挖湖区段大堤及戗港闸、沈家路闸、新开路闸基本完成；行洪供水贯通及入湖河道整治工程正常推进中，七都段大堤及8座口门建筑物招标中，其余6座口门建筑及避风港设计中。
吴中区境内：入湖河道工程、行洪通道工程正常推进，横泾、东山镇入湖河道全面施工，行洪通道工程进场施工。
	4.4
	市水务局
	吴江区、吴中区政府

	81
	阳澄湖综合整治工程
	调水引流、水系整治、生态保护等
	4.99
	超额完成年度任务。阳澄湖中西湖连通工程已正式投入运营。阳澄湖南部出湖河道整治工程已全部建设完成。朝阳河、北河泾、项头港、界浦港整治工程已完成全部建设任务。阳澄湖生态修复工程（市本级部分）一期工程建设内容已全部完成，其中一标段已通过完工验收。阳澄湖生态修复工程（相城区部分）一期工程已基本完成。阳澄湖生态修复工程（昆山部分）除环评外，其它前期工作均已完成。阳澄湖生态修复工程（工业园区部分）已完成规划编制。周边河道整治项目：相城区、常熟市、昆山市已完成年度投资160%、315.8%、100%。
	5.87
	市水务局
	相关市、区政府
（管委会）

	九、生态修复工程
	13.29
	
	13.48
	
	

	82
	长江沿岸造林绿化工程
	完成年度长江沿岸造林绿化任务
	0.3
	张家港完成长江造林绿化面积2161.8亩，其中临水侧2016亩，背水侧145.8亩。

常熟完成年度长江沿岸造林绿化任务，实现造林绿化面积4175亩。

太仓完成造林面积约1280亩。
	1.693
	
	张家港市、常熟市、
太仓市政府

	83
	沙家浜退化湿地恢复建设及监测监控体系升级改造
	人工湿地土地整理、生态护坡建设、北扩鸟类栖息地恢复、水生动植物放养种植；负氧离子监测站点建设、湿地北扩陆域围栏建设、湿地巡护道路维修等
	0.02
	人工湿地基本完工；生态护坡工程已完工；栖息地恢复已完工；水生动植物放养种植；建设负氧离子监测点；陆域护栏已完工；湿地巡护道路维修已完成。
	0.02
	
	常熟市政府

	84
	亭林园园区改造（一期）
	改造工程面积19.9万平方米，主要内容：景观绿化、盆景园新建
	0.5
	已完工，继续做好现场养护管理工作。
	0.5
	
	昆山市政府

	85
	度假区绿廊样板区项目
	地形改造、绿化铺种、苗木种植
	0.04
	项目已于11月中旬全面竣工。
	0.037
	
	吴中区政府

	86
	吴中区东山镇东太湖岸线植被恢复项目
	在东太湖湿地生态顺堤河两侧进行开沟、平整等地形整理，种植枫香、池杉、落羽杉、榔榆、纳塔栎等湿地植物280亩，同时开展芦苇等湿地植物的维护。
	0.01
	工程已全面完成。
	0.01
	
	吴中区政府

	87
	望虞河沿岸绿化工程
	完成年度望虞河沿线绿化任务
	0.12
	已完工。
	0.12
	
	相城区政府

	88
	城乡绿化建设
	市区新增及改造绿地350万平方米
	7.3
	全面完成目标，其中，工业园区50万㎡，高新区48万㎡，吴中区60万㎡，相城区71万㎡，吴江区64.7万㎡，姑苏区1.3万㎡，园林集团45万㎡，市园林绿化局10万㎡。主要项目包括，书香公园二期、范蠡公园东园、斜河浜停车场绿化、金鸡湖大道北侧绿化、太湖大道沿线、京杭大运河吴中段、虎丘湿地公园等工程，重点提升公共绿地、道路绿地的绿地品质，为市民营造了更多休憩健身的绿地空间。
	7.2
	市园林绿化局
	各市、区政府（管委会）

	89
	土壤治理修复
	完成苏化厂原址（苏化三期）2号地块、苏地2016－GW－43号（原安利化工厂）红线外地块、塑料三厂原址地块、染料厂原址地块污染土壤及地下水治理修复；继续推进溶剂厂原址南区（苏化二期）地块的修复治理；启动苏化厂原址1.3号地块和新霖化工厂（乳酸厂）原址地块污染土壤及地下水的治理修复工作。
	5
	1.苏化厂原址（苏化三期）2号地块、苏地2016－WG－43号地块红线外污染土壤、染料厂原址地块、塑料三厂原址地块完成治理修复，均进入到效果评估阶段。
2.溶剂原址厂南区地块的污染土壤的治理工作正有序顺利。

3.苏化厂原址1.3号地块治理修复已进入到治理招标阶段。
4.完成了新霖化工厂（乳酸厂）原址地块污染土壤及地下水的详细调查工作和平江新城金星村和金光村地块的初步调查工作。

高新区基本完成苏钢集团土壤和地下水修复工程。
	3.9
	市资源规划局
	各市、区政府（管委会）

	十、城乡垃圾分类整治工程
	5.17
	
	6.7476
	
	

	90
	市区新建生活垃圾转运站
	新建4座中大型生活垃圾转运站，完成6座小型生活垃圾转运站升级。
	3.62
	完成姑苏区双桥转运站、吴中区胥口转运站、园区车坊转运站、高新区金山路转运站4座转运站建设。完成现代花园转运站、永林转运站、新康转运站、新庄转运站、新郭转运站，平海路转运站6座小型转运站的改造任务。 
	3.62
	
	市城管局

	91
	张家港市推进生活垃圾分类工作
	城乡生活垃圾分类设施覆盖率达到90%
	0.1
	城乡生活垃圾分类设施覆盖率99.6%。
	0.3736
	
	张家港市政府

	92
	太仓市垃圾分类设施项目
	主城核心区生活垃圾分类设施覆盖率达100%、镇区覆盖率达到80%；农村生活垃圾分类就地处置达到100%
	0.37
	主城核心区生活垃圾分类设施覆盖率达100%、镇区覆盖率达到82.7%、农村生活垃圾分类就地处置达到100%。
	0.4388
	
	太仓市政府

	93
	昆山市垃圾分类设施更新项目
	中环范围内更新垃圾分类桶8000只，生活垃圾分类设施覆盖率达100%
	0.02
	中环范围内已采购垃圾分类桶共计13330只，已发放到位11800只。建成区内，居民住宅小区生活垃圾分类投放设施覆盖率达100%。
	0.0252
	
	昆山市政府

	94
	吴江区农村垃圾分类就地处置项目
	吴江区农村垃圾分类全覆盖
	0.1
	按照工作意见，已完成全区农村垃圾分类全覆盖。
	0.49
	
	吴江区政府

	95
	2019年城乡垃圾分类推进工程
	新增216个垃圾分类示范小区、10个垃圾分类行政村，2个以上乡镇开展镇村全域垃圾分类试点。
	0.7
	建设完成216个垃圾分类示范小区，99个四分类小区，4个示范片区，14个垃圾分类行政村，2个以上乡镇开展镇村全域垃圾分类试点，基本完成非正规垃圾堆放点整治。
	1.66
	
	吴中区政府

	96
	城北压缩转运站渗滤液处理设备提升工程
	完成城北压缩转运站污水处理设施及排网通污水管网铺设
	0.09
	2座污水处理池已经完成建设，厌氧塔、废气处置设施建设已经完成，设备房基础和主体钢架已完成建设，正在设备安装。
	0.09
	
	相城区政府

	97
	姑苏区转运站维修工程
	对现代花园、永林、新康转运站3座转运站进行维修
	0.01
	项目已完成建设、验收。
	0.01
	
	姑苏区政府

	98
	苏州工业园区小区生活垃圾分类试点
	持续推进垃圾分类工作
	0.16
	已完成。
	0.04
	
	苏州工业园区管委会

	合    计
	120.04
	
	173.5312
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